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Depanlamento da Floslidad e Infraestiiclieas Vianas

Donostia, 2014ko apirilaren 2a
Gaurko egunez bildu dira:

Larraitz UGARTE ZUBIZARRETA andrea,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta
Bide Azpiegituretako foru diputatua, egintza
honetarako ahalmena eman zitzaiona Diputatuen
Kontseiluaren 2014ko apirilaren 1eko 5-C/2014
Erabakiaren bidez, eta

liligo ANSOLA KAREAGA jauna, URAREN
FUSKAL AGENTZIAKO =zuzendari nagusia,
Agentziaren izenean,

Bi alderdiek kontratu administratiboa aldatzeko
eta luzatzeko agiri hau sinatzeko eskumena
elkarri onartzen diote eta

ADIERAZTEN DUTE

Diputatuen Kontseiluak, 2013ko urtarrilaren 29ko
Frabakiaren bidez, onartu zuen Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta Uraren Euskal Agentziak sinatu
beharreko lankidetza hitzarmena, obra hauek
finantzatu eta egiteko: GI-632 errepideko
saiheshidearen proiektuarekin (Urretxu/Legazpitik
Bergararako tartea, AP-1 autobideko lotunea) hat
egiten duen zatian Antzuola ibaiko kolektorea
egiteko proiektu banakatuak hartzen dituen obrak.

Hitzarmena 2013ko urtarrilaren 30ean sinatu
zuten bi aldeek.

Hitzarmen horretan jaso da Uraren Euskal
Agentziak konpromisoa hartzen duela,
kolektorearen  hodia jartzeari  dagokionez,
finantzatuko duela 328.550,31 euro arte,
gehienez, 2013an % 50 eta 2014an beste % 50.

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak
konpromisoa hartzen du aipatutako azpiegitura
hidraulikoa egiteko, Antzuolako lotune erditik
Bergarako AP-1eko loturaraino zatia egiteko
obren barruan. Obraren gastua, azpiegitura

Kugilkan tasimeko eta Ride Azpiegiluretalio Departamentua

San Sebastian, 2 de abril de 2014
En el dia de la fecha se retnen:

Dita. Larraitz UGARTE ZUBIZARRETA,
Diputada Foral del Departamento de Movilidad
e Infraestructuras Viarias de la Diputacion
Foral de Gipuzkoa, facultada para este acto
por Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 5-
C/2014, de 1 de abril de 2014, y

D. liligo ANSOLA KAREAGA, en
representacion de la AGENCIA VASCA DEL
AGUA (URA), en su calidad de Director
General

Ambas partes se reconocen respectivamente
capacidad para formalizar el presente
documento de modificacion de convenio y

MANIFIESTAN

Mediante Acuerdo del Consejo de Diputados
de fecha 29 de enero de 2013 se aproho el
convenio de colaboracion a suscribir entre la
Diputacién Foral de Gipuzkoa y la Agencia
Vasca del Agua URA, para la financiacion y
ejecucion de las obras del «Desglosado del
Proyecto del colector del rio Antzuola en la
zona de coincidencia con el Proyecto de la
variante GI-632. Tramo: Enlace
Urretxu/Legazpi - Bergara (Conexion con AP-
1)».

El convenio aprobado fue suscrito por las
partes con fecha 30 de enero de 2013.

El  mencionado convenio recoge el
compromiso de la Agencia Vasca del Agua
URA de financiar las obras correspondientes a
la instalacion de la tuberia del colector, hasta
un maximo de 328.550,31 euros, a razén de
un 50% en 2013 y otro 50% en 2014.

Por otro lado, la Diputacién Foral de Gipuzkoa
se compromete a ejecutar la infraestructura
hidraulica referida, que esta comprendida
dentro de las obras del tramo comprendido
entre el semienlace de Antzuola y la conexitn
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hidraulikoa barne, urteko hauetan honela
banatuta egitea aurreikusi da:
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Zati horretan, GI-632 errepidearen saihesbideko
zubibideen azpiegituretan, aldaketa batzuk egin
behar direnez, hasieran aurreikusi zen obra plana
horretara doitu behar izan da.

Zehazki, obrako zubien erresistentziaren kalkulua
egokitu egin behar izan da indarrean dagoen
araudi teknikora, eta, ondorioz, errepide berriko
elementu horiek egiten hasteko eguna atzeratu
egin  zen. Horregatik, Bide Azpiegituretako
zuzendari nagusiaren 2013ko maiatzaren 14ko
819-C/2013 Ebazpenaren hidez obra plan berria
onartu zen. Onartutako plan berriaren arabera,
Diputatuen Kontseiluaren 2013ko ekainaren 4ko
Erabakiaren bidez, kontratuaren urteko gastuak
doitu eta honela gelditu ziren:

L

Geroago, Diputatuen Kontseiluaren 2013ko
abenduaren 10eko Erabakiaz, onartu ziren
errepidea egiteko proiektuaren bigarren aldaketa
(premia horiei doitutako obra plan berria barruan
zuena) eta kontratuaren gastuaren urtekako
aurreikuspen berri hau:

ZUFTE 5500 cnmme s e s oo e sTRs SRS

Azkenik, Diputatuen Kontseiluaren 2014ko
martxoaren 18ko Erabakiaren bidez, berriro doitu
ziren kontratuaren urteko gastuaren
aurreikuspenak, Bide Azpiegituretako zuzendari

................................................ 17.642.721,00 €
................................................ 26.899.013,56 €
.................................................. 5.104.825,00 €

con la AP-1 en Bergara hasta su conexion con
la AP-1, previéndose que el gasto de la obra
(incluido el de la infraestructura hidraulica) se
gjecute conforme al siguiente calendario
anual:

................................................. 20.511.458,57€
................................................ 24.711.358,53 €
.................................................. 3.223.493,04 €

La necesidad de llevar a cabo determinadas
modificaciones en las estructuras de los
viaductos de la variante de la GI-632 en el
citado tramo, actualmente en construccion, ha
obligado a reajustar el plan de obra
inicialmente previsto.

Concretamente, debido a la necesidad de
adaptar el calculo de la resistencia de los
puentes de la obra a la normativa técnica
actualmente en vigor, se retraso el inicio de la
gjecucion de estos elementos de la nueva
carretera, aprobandose por Resolucion 819-
C/2013, de 14 de mayo, del Director General
de Infraestructuras Viarias un nuevo plan de
obra. Conforme al nuevo plan aprobado,
mediante Acuerdo del Consejo de Diputados
de 4 de junio de 2013, se reajustaron las
anualidades de gasto del contrato de la
siguiente manera:

................................................ 17.642.721,00 €
................................................ 26.258.322,00 €
.................................................. 4.5645.267,00 €

Posteriormente, mediante  Acuerdo del
Consejo de Gobierno Foral de 10 de
diciembre de 2013, se aprobo, junto a la
segunda modificacién del proyecto de
construccion de la carretera (que incluia un
nueve plan de obra ajustado a sus
necesidades), una nueva prevision de
anualidades de gasto del contrato conforme a
lo siguiente:

Finalmente, mediante Acuerdo del Cor}
de Gobierno Foral de esta misma fecha 1&d
marzo de 2014, conforme al nuevo programa
de trabajos aprobado por Resolucion 330-
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nagusiaren 2014ko otsailaren 20ko 330-C/2014
Ebazpenaren bidez onartutako lan programa
berriaren arabera. Zehazki, horrela doitu dira:

Onartutako  gastuaren banaketa azkenaren
arabera, Antzuolako ibaiko kolektoreari dagokion
lanik ez da egin oraindaino, eta lan guztiak
2014ko ekainetik aurrera egingo direla aurreikusi
da.

Horregatik, hilzarmeneko 2.1, 22 eta 3.2
klausulak aldatu behar dira, ordainketa epeei
buruzkoak, bi urtetan ordaintzekoa izatetik
2014an ordainketa bakar bat izatera pasatuko
baita, eta obren exekuzioa, onartutako obra plan
berria egokitzen baita.

Ondorioz, Diputatuen Kontseiluaren 2014ko
apirilaren 1eko erabakiaz, hitzarmena aldatzea
erabaki da.

Horregatik, parte hartzaileek HITZARMENAREN
ALDAKETA gauzatzen dute, klausula hauen
arabera:

Lehenengo.- Aldatzea 2.1, 2.2 eta 3.2 klausulak
2013ko urtarrilaren 30ean Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta Uraren Euskal Ageniziak sinatu
zuten lankidetza hitzarmenean, GI-632 errepideko
saihesbidearen proiektuarekin (Urretxu/Legazpitik
Bergararako tartea, AP-1 autobideko lotunea) bat
egiten duen zatian Antzuola ibaiko kolektorea
egiteko proiektu banakatuak hartzen dituen obrak
finantzatu eta egitekoan, eta honela celdituko
dira:

«BIGARRENA - URAREN EUSKAL
AGENTZIAREN KONPROMISOAK.

2.1. 2014an finantzatzea, 328.550,31 euro arte,
gehienez, Uraren Euskal Agentziaren proiektuko

Rugikortasimeko eta Ride Azpiegituietalio Departamentun

C/2014, de 20 de febrero, del Director General
de Infraestructuras Viarias, se han vuelto a
reajustar las anualidades de gasto del contrato
de la siguiente manera:

................................................ 17.641.825,92 €
................................................ 19.485.778,30 €
................................................ 12.518.955,34 €

De acuerdo a la ultima periodificacion de
gasto aprobado, no se ha ejecutado hasta la
fecha trabajo alguno relativo al colector del rio
Antzuola, previéndose que dichos trabajos se
lleven a cabo en su totalidad a partir del mes
de junio de 2014.

Por ello, se hace preciso modificar las
clausulas 2.1, 2.2 y 3.2 del convenio en lo que
concierne a los plazos de pago, que pasa de
realizarse en dos anualidades a una Unica
anualidad en 2014, y de ejecucion temporal de
las obras, que se ajusta al nuevo plan de obra
aprobado.

Que, en virtud de lo seflalado, mediante
Acuerdo de Consejo de Gobierno Foral de 1
de abril de 2014, se ha acordado madificar el
citado Convenio

Por ello, las partes intervinientes formalizan la
presente  MODIFICACION DE CONVENIO
con arreglo a las siguientes clausulas:

Primero.- Se modifica la clausula 2.1, 2.2 y
3.2 del convenio de colaboracion suscrito el
30 de enero de 2013 entre la Diputacion Foral
de Gipuzkoa y la Agencia Vasca del Agua
URA, para la financiaciéon y ejecucion de las
obras del desglosado del Proyecto del colector
del rio Antzuola en la zona de coincidencia
con el Proyecto de la variante GI-632. Tramo
Semienlace Antzuola - Bergara (Conexion co
AP-1), que quedan como sigue:

«SEGUNDA.- COMPROMISOS DEy,,f"
AGENCIA VASCA DEL AGUA URA.

2.1. Financiar las obras del proyecto citado de
la Agencia Vasca del Agua URA hasta un
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obrak.  Proiektu horren arabera, kolektoreren
hodia jarriko da GI-632 errepideko saiheshidearen
paralelo doan bizikleta bidearen 1.142 metroko
zati batean.

2.2, Gipuzkoako Foru Aldundiari diru ekarpen hori
egiteko, Uraren Euskal Agentziak dagokiona
sartuko du Aldundiaren diruzaintza kontuan,
2014ko azarcaren 30a baino lehen eta aldi
bakoitzari dagozkion obra ziurtagiriak aurkeztu
ondoren.

HIRUGARRENA - GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIAREN KONPROMISOAK.

3.2. Hori dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak
bere gain hartuko du obraren gastua (obra
hidraulikoarena barruan dela), urteko egutegi
honen arabera:

2008 comun s 17.641.825,92 €
2014 ............ 19.485.778,30 €
2015 aoninins 12.518.955,34 €»

Bigarren.- Hitzarmeneko gainerako baldintzak
ez dira aldatzen.

Eta horrela jasota gera dadin eta ondorio egokiak
izan ditzan, bi alderdiek agiri administratiboaren
bi ale sinatzen dituzte idazpuruan adierazi den
lekuan eta egunean.

ALDUNDIAREN IZENEAN/
POR LA DIPUTAC}ON

Izptal/Fdo.. TE ZUBIZARRETA

maximo de 328.550,31 €, correspondientes a
la instalacién de la tuberia del colector en el
tramo ubicado bhajo la via ciclista de la variante
GI-632 en una longitud de 1.142 m, que se
efectuara en 2014.

22. El pago a la Diputacion Foral de
Gipuzkoa de dicha aportacion economica se
deberd realizar mediante ingreso en su cuenta
tesorera antes del dia 30 de noviembre de la
anualidad 2014 y previa presentacion de las
certificaciones de obra correspondientes a
cada periodo.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LA
DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA.

3.2. A tal fin, la Diputacion Foral de Gipuzkoa
ejecutara el gasto de la obra (incluido el de la
infraestructura  hidraulica)  conforme  al
siguiente calendario anual:

2013 ... 17.641.825,92 €
2014 ............. 19.485.778,30 €
2016 ... 12.518.9556,34 €»

Segundo.- El resto de las condiciones del
Convenio se mantienen sin modificacion
alguna.

Y para que asi conste y a los efectos que
procedan, se suscribe este documento
administrativo que se extiende por duplicado
en el lugar y fecha al principio sefialados.

UR AGENTZIAREN IZENEAN/
POR AGENCIA VASCA DEL AGUA

ANSOLA KAREAGA
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