
Id Nombre de tarea Pres. E. Material Duración

1 REPLANTEO E INSTALACIONES DE 
OBRA

0,00 € 10 días

2 DEMOLICIONES 16.887,00 € 25 días
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100.365,43 € 45 días
4 PUENTES 130.685,50 € 110 días
5 FIRMES Y PAVIMENTOS 60.025,70 € 40 días
6 REDES Y SEVICIOS AFECTADOS 578.766,31 € 55 días
7 RECUPERACIÓN AMBIENTAL 35.800,23 € 25 días
8 CONTROL DE CALIDAD 8.070,20 € 270 días
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 13.169,20 € 270 días
10 SEGURIDAD Y SALUD 17.213,37 € 270 días
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Proyecto: PASEO FARO SANTA KATALINA (2ª FASE)


